

Beschlussvorlage
für die 2. Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2024

TOP 7: Beschluss zur Bevollmächtigung des Bürgermeisters für die Vergabe von Bauleistungen zur Sanierung eines Teilstücks der Umgehungsstraße in Jahnsdorf

Beschluss Nr. BV 300924/02

öffentlich nichtöffentlich


Beratungsfolge	Sitzungstermin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschließt in seiner Sitzung am 30.09.2024 den Bürgermeister zu bevollmächtigen, die eingegangenen Angebote für die Sanierung eines Teilstücks der Umgehungsstraße in Jahnsdorf zu prüfen, zu werten und zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzlich gewählten Gemeinderäte: 16 + Bürgermeister				davon befangen:	
davon anwesend:		+ Bürgermeister			
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Lt. <input type="checkbox"/> Ab-
<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt				Beschluss- weichender
<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt				vorschlag Beschluss



 Spindler
 Bürgermeister

Problembeschreibung/Begründung/gesetzliche Grundlagen:

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 17.06.2024 wurde die Prioritätenliste für die erforderlichen Straßensanierungen vorgestellt und festgelegt, dass noch in diesem Jahr ein Teilstück der Umgehungsstraße in Jahnsdorf saniert werden soll. Mit der Erarbeitung der Planung und der Ausschreibungsunterlagen wurde das Ingenieurbüro Philipp Heinemann Dressel in Zwickau beauftragt. Eine Ingenieurvermessung zur Ermittlung der Höhen ist erfolgt.

Geplant ist, die Maßnahme noch im September im Portal eVergabe.de öffentlich auszuschreiben, die Submission ist für den 15.10.2024 angesetzt. Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch das Ingenieurbüro soll der Auftrag dann umgehend vergeben werden, um nach Möglichkeit in der 44. KW mit der Sanierung zu beginnen.

Da die Maßnahme unter Vollsperrung durchgeführt werden muss, ist eine Bauzeit von ca. 4 Wochen realistisch. Ein kurzzeitiger Wintereinbruch wird mit einkalkuliert, so dass ein Bauende zum 16.12.2024 festgesetzt wird.

Die geplanten Baukosten liegen voraussichtlich über dem Verfügungsrahmen des Bürgermeisters. Um eine umgehende Auftragserteilung zu gewährleisten, soll eine Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe durch den Gemeinderat erfolgen. Damit kann voraussichtlich der oben skizzierte zeitliche Ablauf realisiert werden. Es erfolgt eine entsprechende nachträgliche Information zur Sitzung am 28.10.

Finanzielle Auswirkungen:

keine ja

60.000 €

541001.422100

Beschlussdatum	Ausfertigung	Genehmigung Rechtsaufsicht	Bekanntmachungsdatum	In-Kraft-Treten	Fundstelle Gemeindeblatt	Änderungen