Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. Wahlperiode 2019/2024

Beschlussvorlage
fiir die 46. Sitzung des Gemeinderates am 29.01.2024

TOP 6: Beschluss zur Bestiitigung eines Nachtrages fiir die BaumaBnahme
Neubau Zweifeldsporthalle Leukersdorf — Los 2 Rohbau

Beschluss Nr. BV 290124/01 sffentlich [ nichtdffentlich

Beratungsfolge Sitzungstermin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschliefit in seiner Sitzung am 29.01.2024
die Bestitigung folgender Nachtrige der Fa. Hoch- und Tiefbau Rochlitz GmbH fiir den
Neubau der Zweifeldsporthalle Leukersdorf, Los 2 Rohbau:

Nachtragsvereinbarung Nr. 2 vom 16.01.2024 in Héhe von 50.558,09 € brutto

(Angebot HTB/ 04.01.2024)

Nachtragsvereinbarung Nr. 3 vom 16.01.2024 in Hohe von 131,910,11 € brutto

{Angebot HTB / 04.01.2024)
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Problembeschreibung/Begriindung/gesetzliche Grundlagen:

Durch die Gemeinde Jahnsdorf wurden im Bereich des Schulcampus Leukersdorf mehrere Lose
zum Neubau der Zweifeldsporthalle 6ffentlich ausgeschrieben. Fiir das Los 2 Rohbau wurde
der Auftrag an die Firma Hoch- und Tiefbau Rochlitz GmbH zum Preis von 983.247,01 € brutto
vergeben (Sitzung Gemeinderat vom 28.08.2023). Die Kostenberechnung fiir das Los betrug
1.033.320,71 € brutto, damit ergab sich eine Reduzierung von rd. 50 T€.

| Nunmehr liegen von der Fa. HTB zwei Nachtragsangebote vor, die Mehrkosten in Héhe von
rd. 200 T€ brutto umfassen. In den letzten Gemeinderatssitzungen wurde jeweils zum
Baufortschritt der Zweifeldhalle informiert, Durch die Schlechtleistung der Fa. Tetris bei der
Errichtung der Baustrafie trat ein Bauverzug ein, durch den der Baubeginn fiir das Rohbaulos
immer weiter in die Schlechtwetterphase rutschte. Um eine planmaBige Bavausfithrung nicht
weiter zu gefihrden, wurden durch die Fa. HTB zwei Nachtriage vorgelegt.

Die Nachtragsvereinbarung Nr. 2 beinhaltet die Kosten fiir die Ersatzvornahme zur Wieder-
herstellung der Baustrafie. Diese ist durch die Schlechtleistung der Fa. Tetris nicht nutzbar, {rotz
mehrfacher Mahnung wurde nicht nachgebessert. Um die Zufahrt zum Baufeld liber die
gesamte Dauer der BaumaBnahme zu sichern, legte die Fa. HTB ein Angebot vor, welches bei
einer Gesamtsumme von 50,558,09 € brutto endet. Zur Begrindung und Priifung der Einheits-
preise verweisen wir auf die als Anlage beigefiigte Nachtragsbegriindung.

Die Nachtragsvereinbarung Nr. 3 betrifft Kosten fiir die Baugrundverbesserung des Hallenbau-
feldes. Hier wurde bei der Ausschreibung in Abstimmung mit dem Baugrundgutachter auf eine
Variante der Bodenstabilisierung mit Kalk abgestellt, welche sich jetzt aufgrund der Witterung
und der damit komplett durchfeuchteten Baugrube so nicht realisieren ldsst. Um die geforderte
Tragfihigkeit des Baugrundes zu erreichen, muss cine wesentlich gréflere Menge an Boden
ausgetauscht und durch Frostschutz ersetzt werden. Diese Mengen kénnen als ,,Sowieso-
Leistungen® eingestuft werden, die im Rahmen der Planung jedoch aus Einsparungsgriinden
durch eine andere, jetzt jedoch nicht umsetzbare Ausfiihrung ersetzt worden sind. Das durch
die Fa. HTB vorgelegte Nachtragsangebot betréigt 149.878,18 € brutto. Gegengerechnet wurde
die Entfallposition Kalkung als Bodenstabilisierung, so dass Mehrkosten von 131.910,11 €
beauftragt werden miissten. Zur Begriindung und Priifung der Einheitspreise verweisen wir
auch hier auf die beigefiigte Nachtragsbegriindung,

Die Nachtragsangebote sind dem Grunde nach berechtigt und wurden durch das Ingenieurbiiro
Bauconzept auf Erfordernis und Angemessenheit der Preise geprift und bestétigt. Gem4f
Hauptsatzung ist fiir die Bestitigung des Nachtrages ein Gemeinderatsbeschluss notwendig.
Insgesamt ist nach derzeitigem Stand eine Finanzierung des Projektes noch nicht geféhrdet, da
bei der Gesamtkostenermittlung aus bisher beaufiragten Losen sowie Kostenberechnung der
noch zu vergebenden Lose ein Puffer von rd. 500 T€ zur Verfiigung steht. Damit und durch die
Abzugspositionen beim Los Baustellencinrichtung kénnen die Mehrkosten saldiert in Héhe von
146 T€ abgedeckt werden.

Es wird daher vorgeschlagen, die 2. und 3. Nachtragsvereinbarung zu bestétigen.

Finanzielle Auswirkungen:
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