Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb, Wahlperiode 2019/2024

Beschlussvorlage
fiir die 37. Sitzung des Gemeinderates am 30.01.2023

TOP 7: Beschluss iiber die Freigabe der Genehmigungsplanung/Einreichung eines
Bauantrages ,,Neubau 2-Feld-Turnhalle Leukersdorf*

Beschluss Nr. BV 300123/01 X stfentlich [ nichtsfrentlich

Beratungsfolge Sitzungstermin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschliet in seiner Sitzung am
30.01.2023, dem vorliegenden Planungsstand zur Maflnahme ,Neubau 2-Feld-Turnhalle
Leukersdorf in der Leistungsphase der Genehmigungsplanung hinsichtlich der Teilleistungen
Objekt- und Freianlagenplanung zuzustimmen. Ein diesbeziiglich geénderter Bauantrag soll
beim Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden. Wesentlicher Bestandteil dieser
Planung ist die fortgeschriebene Kostenberechnung mit Stand 01/2023.
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Problembeschreibung/Besriindung/gesetzliche Grundlagen;

Nachdem die Objekt-, Freianlagen- und Tragwerksplanung an den neuen Planer (Bauconcept)
beauftragt wurde, stellte dieser seinen Ansatz — néimlich aus dem aktuellen Status der Aus-
fihrungsplanung zuriick in den Status der Entwurfsplanung zu gehen — in der Ausschuss-
sitzung am 08.11.2022 vor und prisentierte neben den Begriindungen zur Notwendigkeit
dieses Schrittes dabei den neuen Entwurf.

Dieser Entwurf wurde in der Folge den beiden Haustechnikplanern vorgestellt mit dem
Auftrag, auch deren Ausfiihrungsplanung auf diesen neuen Entwurf hin auszurichten und
planungsseitig anzupassen. Aufierdem miissen auch fiir diese Ansétze (Kostengruppe 400 —
HLS und Elektro) die Kostenberechnungen auf den aktuellen Stand fortgeschrieben und um
gef. neue Bestandteile (z.B. PV-Anlage) erginzt werden.

Des Weiteren wurde der neue Entwurfsstand sowohl Landes- als auch Bundesforder-
mittelgebern zur Begutachtung vorgelegt. Es wurden keine Einwendungen erhoben. Die
Auflagen aus der baufachlichen Stellungnahme (infolge der Bundesforderung) werden
entsprechend umgesetzt — was beim alten Entwurf eben nicht der Fall war, Weitere
Optimierungen bspw. hinsichtlich der Raumhéhe in den Sozialbereichen stehen noch unter
dem Vorbehalt der Anpassung der Ausfiihrungsplanung der Haustechniker.

Da der nunmehr vorliegende Entwurf wesentliche Abweichungen zum bisher genchmigten
Stand ausweist, ist eine neue Baugenehmigung erforderlich. Es wird auf den Sachvortrag des
Planungsbiiros sowie die als Anlage beigefiigten Unterlagen verwiesen.

Insbesondere ist festzuhalten, dass eine inflationsbedingte (auBerordentlich) deutliche
Kostensteigerung nicht (vollstindig) durch Einsparungen am Objekt bzw. an der Planung
ausgeglichen werden kann. Es ist daher voraussichtlich mit einer durchschnittlichen Erhohung
des notwendigen Planansatzes von reichlich 24 % zu rechnen. Dies entspricht ca. 1,3 Mio. €.
Die inflationsbedingte Preissteigerung (also ohne zusdtzliche Bestandteile wie PV,
Ausstattung) wiirde bei ca. 40 % liegen.

Eine wesentliche Reduzierung konnte nur iiber weitere wesentliche Anderungen erfolgen, was
im Zweifel eine erneute Tektur erforderlich machen kénnte und dann wieder zusétzliche
Baunebenkosten erzeugt. Daher geht mit der Freigabe der Genchmigungsplanung zunéchst
auch die grundsitzliche Anerkennung der fortgeschriebenen Kostenberechnung einher.
Kleinere Anderungen zur Kostenoptimierung, welche keine Tektur erfordern, sind weiterhin
moglich und im Rahmen der ndchsten Leistungsphase (Ausfilhrungsplanung) auch
wahrscheinlich.
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