Beschlussvorlage	Bes	chl	ussv	orl	age
------------------	-----	-----	------	-----	-----

für die 47. Sitzung des Gemeinderates am 04.03.2024

	2-Feld-Halle in Jahnsdorf, O'	Beschluss zur Vergabe des Loses 07.1 WDVS der Maßnahme Neubau 2-Feld-Halle in Jahnsdorf, OT Leukersdorf					
	Beschluss Nr. BV 040324/03	⊠ öffent	lich 🔲 n	ichtöffentlich			
Beratungsfolg	ge	Sitzungs	stermin				
Beschlussvo	rschlag:		<u> </u>				
die Vergabe (Leukersdorf	lerat der Gemeinde Jahnsdorf/E des Loses 07.1 WDVS für die N an die Firma SBC Fassade u zum Angebotspreis von 186.2	Maßnahme Neubau 2-Fo entechnik GmbH, Gev	eld-Halle in	Jahnsdorf, OT			
Abstimmungs	ergebnis:						
Anzahl der ge	setzlich gewählten Gemeinderäte:	16 + Bürgermeister					
Anzahl der ge davon anwese		16 + Bürgermeister + Bürgermeister	davon befa	ngen:			

Spindler Bürgermeister

Problem beschreibung/Begrundung/gesetzliche Grundlagen:
In der Sitzung des Gemeinderates am 29.08.2022 wurden die Planungsleistungen für den Neubau der
2-Feld-Halle am "Campus Leukersdorf" an die Architekturbüros vergeben. In der Januarsitzung 2023
wurde dem überarbeiteten Konzept sowie dem Ausgaben- und Finanzierungsplan zugestimmt. Der
Baubeginn erfolgte am 25.09.2023.

Drei Lospakete wurden bereits ausgeschrieben. Von den geplanten 31 Einzelvergaben wurden in den zurückliegenden Sitzungen bereits 11 Vergaben durchgeführt.

Das Los 07.1 Wärmedämmverbundsystem wurde über das Portal eVergabe.de am 20.12.2023 öffentlich ausgeschrieben. 15 Firmen haben danach die Vergabeunterlagen abgerufen. Zur Submission am 06.02.2024 lagen 11 elektronische Angebote vor. Die abgegebenen Angebote wurden vom Architekturbüro Bauconzept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein geprüft. Der Vergabevorschlag liegt als Anlage bei.

Mit einer geprüften Angebotssumme von 186.290,92 € gab die Firma

SBC Fassadentechnik GmbH Gewerbering 20 08451 Crimmitschau

das wirtschaftlichste Angebot ab. Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag für das Los 07.1 an diese Firma zu vergeben.

Der Kostenanschlag (verpreistes Leistungsverzeichnis) lag bei 182.409,03 €, sodass die Vergabe eine leichte Kostenerhöhung von rd. 3,9 T€ mit sich bringt. Gegenüber der Kostenberechnung (gem. unserer Sitzung im Januar) ist es jedoch eine Reduzierung um 13,2 T€.

Finanzielle	Auswirku	ngen:
☐ keine	\boxtimes ia	Investitionsmaßnahmen 4241010

Beschluss- datum	Ausfertigung	Genehmigung Rechtsauf- sicht	Bekannt- machungs- datum	In-Kraft- Treten	Fundstelle Gemeindeblatt	Änderungen
		OXVIII.	owith!			

Investitionsmaßnahmen 424101007 mit 186.290,92 €