

Problembeschreibung/Begründung/gesetzliche Grundlagen:

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.08.2022 wurden die Planungsleistungen für den Neubau der 2-Feld-Halle am „Campus Leukersdorf“ an die Architekturbüros vergeben. Nach mehreren Verzögerungen und Verschiebungen des Vorhabens aufgrund von Personalausfällen, ausstehenden Fördermittelbewilligungen und der notwendigen Sicherstellung der Finanzierung sind die Planungsleistungen nun nahezu abgeschlossen, sodass mit der Ausschreibung der Bauleistungen begonnen wurde.

Das Los 01 Baustelleneinrichtung wurde öffentlich ausgeschrieben. Neun Firmen haben dabei die Vergabeunterlagen abgerufen, bis zum Ende der Angebotsfrist wurden insgesamt fünf Angebote abgegeben. Die abgegebenen Angebote wurden vom Architekturbüro Baukonzept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein geprüft.

Mit einer geprüften Angebotssumme von 148.041,01 € gab die Firma

tetris Modulbau GmbH
Zeppelinring 16
15749 Mittenwalde

das wirtschaftlichste Angebot ab. Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag für das Los 01 an diese Firma zu vergeben.

Der Kostenanschlag (verpreistes Leistungsverzeichnis) lag noch bei 130.818,37 €, sodass die Vergabe eine Kostensteigerung i. H. v. 17.222,64 € mit sich bringt. Gegenüber der Kostenberechnung (gem. unserer Sitzung im Januar) beträgt die Kostensteigerung 28.416,28 €. Diese Erhöhung kann jedoch durch das Ausschreibungsergebnis im Los 02 Erdbau/Rohbau/Abdichtung/Entwässerung wieder ausgeglichen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

keine ja Investitionsmaßnahmen 424101007 mit 148.041,01 €

Beschlussdatum	Ausfertigung	Genehmigung Rechtsaufsicht	Bekanntmachungsdatum	In-Kraft-Treten	Fundstelle Gemeindeblatt	Änderungen