

**Beschlussvorlage
für die 41. Sitzung des Gemeinderates am 28.08.2023**

TOP 8: **Beschluss zur Vergabe des Loses 02 Rohbau der Maßnahme Neubau 2-Feld-Halle**

Beschluss Nr. BV 280823/03

öffentlich nichtöffentlich


Beratungsfolge	Sitzungstermin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschließt in seiner Sitzung am 28.08.2023 die Vergabe des Loses 02 Rohbau der Maßnahme Neubau 2-Feld-Halle an die Fa. HTB Hoch- und Tiefbau Rochlitz GmbH aus Rochlitz zum Angebotspreis von 983.247,01 € brutto.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzlich gewählten Gemeinderäte: 16 + Bürgermeister				davon befangen:	
davon anwesend:		+ Bürgermeister			
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Lt. <input type="checkbox"/> Ab-
<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt				Beschluss- weichender
<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt				vorschlag Beschluss



Spindler
Bürgermeister

Problembeschreibung/Begründung/gesetzliche Grundlagen:

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.08.2022 wurden die Planungsleistungen für den Neubau der 2-Feld-Halle am „Campus Leukersdorf“ an die Architekturbüros vergeben. Nach mehreren Verzögerungen und Verschiebungen des Vorhabens aufgrund von Personalausfällen, ausstehenden Fördermittelbewilligungen und der notwendigen Sicherstellung der Finanzierung sind die Planungsleistungen nun nahezu abgeschlossen, sodass mit der Ausschreibung der Bauleistungen begonnen wurde.

Das Los 02 Rohbau wurde öffentlich ausgeschrieben. Achtzehn Firmen haben dabei die Vergabeunterlagen abgerufen, bis zum Ende der Angebotsfrist wurden insgesamt zehn Angebote abgegeben. Die abgegebenen Angebote wurden vom Architekturbüro Baukonzept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein geprüft.

Mit einer geprüften Angebotssumme von 983.247,01 € gab die Firma

HTB Hoch- und Tiefbau Rochlitz GmbH
Zwickauer Straße 12
09306 Rochlitz

das wirtschaftlichste Angebot ab. Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag für das Los 02 an diese Firma zu vergeben.

Der Kostenanschlag (verpreistes Leistungsverzeichnis) lag noch bei 990.689,07 €, sodass die Vergabe eine Reduzierung i. H. v. 7.721,06 € mit sich bringt. Gegenüber der Kostenberechnung (gem. unserer Sitzung im Januar) beträgt die Ersparnis 50.073,70 €. Damit kann die Kostensteigerung beim Los 01 BE egalisiert werden.

Finanzielle Auswirkungen:

keine ja Investitionsmaßnahmen 424101007 mit 983.247,01 €

Beschlussdatum	Ausfertigung	Genehmigung Rechtsaufsicht	Bekanntmachungsdatum	In-Kraft-Treten	Fundstelle Gemeindeblatt	Änderungen